


Mesi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Fasi: 

Progetto esecutivo                 

Approvazione progetto 
esecutivo ed eventuali 
prescrizioni 

                

Preparazione cantiere 
e opere propedeutiche 

                

Interventi 
sull’involucro 

                

Interventi sugli 
impianti: 

 

Impianto di 
trigenerazione e 
apparecchiature e reti 
accessorie 

                

Installazione caldaie a 
condensazione 

                

Installazione pompe 
con inverter 

                

Installazione nuovo 
gruppo frigorifero 
acqua/acqua 

                

Realizzazione sonde 
geotermiche 

                

Implementazione 
sistema di controllo e 
supervisione 

                

Interventi sulle reti di 
distribuzione 
dell’energia termica 
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