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1. NORME GENERALI DELL’APPATO 

Articolo 01 - Oggetto dell'appalto  

1.  Il presente capitolato riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere 
edili e impiantistiche tese al conseguimento dell’efficientamento energetico dell’Istituto 
nazionale tumori G. Pascale di Napoli, nel rispetto delle prescrizioni previste dal 
Programma Operativo Interregionale (POI) “Energie rinnovabili e risparmio energetico 
(FESR) 2007 – 2013”. Il complesso è previsto per un utilizzo permanente. La 
progettazione definitiva sarà acquisita in fase di gara.  
2. Con riferimento alla documentazione allegata (progetto preliminare) sono da 
considerarsi vincoli per la progettazione definitiva la tipologia degli impianti la loro 
collocazione ed il loro rapporto con le installazioni preesistenti. 
 3.  La tecnologia costruttiva delle opere in realizzazione deve rispondere essenzialmente 
a caratteristiche di inserimento paesaggistico, funzionalità e rapidità di realizzazione, 
semplicità di manutenzione, durabilità. 
4.  Le opere dovranno rispondere alle norme vigenti e della sicurezza riguardanti le 
normative antincendio vigenti per la destinazione d'uso, l'igiene, la sicurezza e 
l'ambiente, la normativa sismica, la normativa riguardante la realizzazione di impianti 
tecnologici, incluse tutte le norme derivate o a queste collegate e tutte le successive 
modificazioni e integrazioni.  
5.  La fornitura comprende i necessari allacci alle reti di urbanizzazione nei punti di 
recapito siti sul perimetro dell'area (distribuzione idrica, fognaria, del gas, elettrica e 
telefonica), l'allontanamento, il trasporto e lo scarico a  rifiuto del materiale di risulta, 
nonché l'acquisizione dello stesso in discarica e le eventuali autorizzazioni che dovessero 
rendersi necessarie.  
6.  Si intendono comprese le seguenti prestazioni:  
- progetto definitivo integrato (da acquisire in sede di gara);  
- progetto esecutivo integrato completo (architettonico, strutturale, impiantistico,  
acustico, sicurezza e cronoprogramma);  
- ottenimento di autorizzazioni e permessi necessari alla realizzazione e utilizzo degli 
interventi previsti in appalto;  
- allacciamenti sul perimetro del lotto e messa in funzione degli impianti;  
- pulizie finali;   
- assistenza alla direzione lavori;   
- assistenza al coordinamento per la sicurezza in corso di esecuzione.  
Sono escluse le seguenti prestazioni:  
- direzione lavori;  
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione.  
  

Articolo 02 - Ammontare dell'appalto, modalità di aggiudicazione, norme 
regolanti la gara  

1.Le informazioni sono riportate nel Disciplinare di Gara mentre di seguito si fornisce la  
Individuazione delle classi e categorie ex DPR 34/2000: 
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 Descrizione Categoria Classifica Importo [€] Incidenza 

Prevalente Impianti per la 
Produzione di 

Energia 
Elettrica 

OG 9 IV° 2.023.184,00 46,74 % 

Scorporabile 
subappaltabile 

Edifici Civili ed 
Industriali OG 1 IV° 1.200.536,00  25,52 % 

Scorporabile 
subappaltabile 

Impianti 
Tecnologici OG 11 IV° 1.104.836,00  27,74 % 

TOTALE    4.328.210,00 100,00 % 
 
 
 

Articolo 03 - Norme che regolano progettazione ed esecutiva e lavori  

1. La progettazione e i lavori oggetto del presente capitolato speciale di Appalto sono 
sottoposti a tutte le disposizioni di  legge, provvedimenti ministeriali e circolari 
interessanti il presente appalto.  
2.  Il presente Capitolato stabilisce i requisiti minimi cui deve rispondere la progettazione. 
Il progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione è da intendersi orientativo e 
descrittivo delle esigenze. Potranno essere apportate tutte le variazioni ritenute 
opportune per meglio rispondere agli obiettivi dell’intervento e migliorare la qualità e la 
funzionalità degli edifici e delle opere, con particolare riferimento ai parametri di 
valutazione dei progetti.  
3. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del 
presente Capitolato (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti 
normative. Non sono da ritenersi vincolanti le indicazioni contenute nel progetto 
preliminare e le specifiche tecniche descrittive contenute nella seconda parte del 
Capitolato (Specifiche Tecniche).  
4. Preliminarmente alla progettazione e alla realizzazione dei lavori dovranno essere 
completamente eseguiti i necessari  accertamenti, verifiche e controlli sulle aree di 
pertinenza, sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria e sui confini delle aree, in 
modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi.  
5.  Le caratteristiche prestazionali delle opere a realizzarsi sono individuate nel Capitolato 
prestazionale e devono ritenersi come minime e nell’offerta tecnica dovrà trovarsi la 
dimostrazione che il progetto proposto è rispondente alle prescrizioni ivi specificate.  
6. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare alle opere in 
realizzazione tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle 
norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente capitolato, che 
dovessero sopravvenire, per tutta la durata di validità dell'offerta, così come definita nel 
bando di gara.  



Capitolato Speciale d’Appalto opere di Efficientamento Energetico 
Istituto Pascale - Napoli 

   
Pagina 4 di 14 

Articolo 04 - Condizioni che regolano progettazione esecutiva e i lavori. 

1.  L'Impresa accetta incondizionatamente  tutte le clausole e le condizioni previste nel 
presente capitolato speciale di appalto e nel bando di gara.  
2.  Il prezzo a corpo offerto dovrà comprendere ogni onere relativo al completamento dei 
lavori oggetto del presente capitolato e di ogni onere ad essi afferenti, con esclusione 
della sola IVA.  

Articolo 05 - Qualità e provenienza dei materiali. 

1. Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, 
senza difetti, ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi 
prescritto dalla legislazione vigente.  
2. La provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, ad 
insindacabile giudizio della Commissione di Collaudo di  cui al successivo art. 14, i 
materiali stessi siano riconosciuti accettabili.  
3. Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate 
nello specifico Capitolato prestazionale. 
 

Articolo 06 - Documenti che fanno parte del Contratto. 

1. Fanno parte integrante del Contratto, tra gli altri, il presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, il bando di gara, il Capitolato prestazionale nonché il progetto preliminare.  

Articolo 07 - Elaborati progettuali da allegare all'offerta  

1.  La documentazione di offerta sarà illustrata da un progetto di livello definitivo redatto 
a cura di professionista/i abilitato/i, secondo quanto previsto nella Sezione III del Capo II 
del DPR 554/99 e dovrà permettere di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta 
stessa in termini di qualità e di rispondenza alle normative di interesse.  
 
2.  La documentazione minima per la valutazione dell'offerta dovrà comprendere i 
seguenti elaborati:  
  
-  relazione tecnico-illustrativa che evidenzi il soddisfacimento  dei requisiti minimi 
espressi nel Capitolato Speciale d'Appalto, il rispetto delle normative vigenti, nonché gli 
elementi qualificanti rispetto agli elementi di valutazione individuati;  
-  relazione acustica che evidenzi l'approccio progettuale per un adeguato confort 
acustico, al fine di ottenere l'assenza di disturbo, di fenomeni di eco ecc;  
-  relazione strutturale con i contenuti minimi riportati nel seguito;  
-  relazione sul contenimento energetico;  
-  schemi grafici redatti in  scale opportune e debitamente  quotati, con illustrazione del 
progetto attraverso planimetrie, piante, prospetti, sezioni, soluzioni costruttive ed 
impiantistiche;  
-  offerta tempi con evidenziazione del tempo  offerto, espresso in giorni naturali 
consecutivi;  
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-  cronoprogramma delle fasi di lavorazione corredato da relazione sulle modalità 
organizzative di cantiere e giustificativa del rispetto dei tempi offerti;  
-  capitolato tecnico descrittivo di materiali, tecnologie e impianti proposti;  
-  dichiarazione di approvabilità del progetto ai sensi del capitolato e delle normative 
vigenti.  

Articolo 08 - Tempo utile per ultimazione lavori, fornitura, e 
progettazione. 

1. Effettuata l'aggiudicazione della gara si potrà procedere alla consegna delle aree dopo 
l’aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipula del contratto. L'area individuata 
dal progetto è da intendersi come localizzativa; contestualmente alla consegna sarà 
definita l'esatta ampiezza e perimetrazione dell'area necessaria alla costruzione delle 
opere.  
 
2. Qualora l'Impresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna dell'area 
e/o non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti, l'Amministrazione ha facoltà di 
risolvere il contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di diffida 
giudiziale, con escussione della fideiussione provvisoria; l'Amministrazione provvederà 
all'esecuzione dei lavori con l'Impresa che segue nella graduatoria di cui alla gara 
esperita l'Impresa inizialmente aggiudicataria.  
 
3.  Il tempo massimo per la progettazione esecutiva è di 60 giorni naturali e consecutivi 
dalla data di approvazione del progetto definitivo. Il concorrente dovrà indicare in sede di 
offerta i giorni offerti dallo stesso per l’esecuzione dell’oggetto dell’appalto. Il tempo 
contrattuale per la realizzazione delle opere, come da offerta tempi del concorrente 
aggiudicatario, decorrerà  dalla consegna dell'area. L'impresa potrà provvedere 
immediatamente sulla scorta  del progetto definitivo alle opere di accantieramento, 
pulizia e  preparazione del cantiere e  all’avvio delle lavorazioni propedeutiche.  
 
4.  Il progetto esecutivo completo, comprensivo di cronoprogrammi di dettaglio distinti 
per singola lavorazione, dovranno essere approvati dall'Amministrazione. La 
comunicazione dell'approvazione dei progetti esecutivi potrà essere comunicata 
dall'Amministrazione anche via fax.  
5. Nel caso in cui il progetto esecutivo dovesse presentare gravi lacune o non rispondesse 
ai requisiti richiesti, non sarà possibile procedere con l'approvazione o l'approvazione 
condizionata degli stessi, dando  luogo all'applicazione della penale sull'intero importo 
contrattuale e/o la rescissione del contratto.  

Articolo 09 - Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa  

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della 
documentazione di cui al Bando di gara, alla redazione delle progettazioni nei tempi di cui 
all'Art. 8 del presente Capitolato, come disciplinata dall'articolo 35 (progetto esecutivo) 
del Regolamento approvato con DPR n. 554/1999.  
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2. Sono inoltre posti a carico dell'Impresa  tutti gli oneri sotto indicati, che si intendono 
compensati nei prezzi dell'appalto.  
3. Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Reg. n. 554/99 e al presente Capitolato 
Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:  
-  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a 
perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte 
per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla 
descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;  
-  i movimenti di terra ed ogni altro onere  relativo alla formazione del cantiere 
attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti 
per assicurare una perfetta e  rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la 
recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, in muratura, od in metallo, 
l'approntamento  delle opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo 
svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione 
del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri 
il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese 
le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente Appaltante;  
-  ove necessario, per esigenze legate alla organizzazione dell'Appaltatore, doppi turni di 
lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati sin dalla 
sottoscrizione del presente capitolato e del contratto, per il rispetto dei tempi di 
consegna;  
-  l'assunzione in proprio, tenendone  indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle 
prestazioni dell'impresa a termini di contratto;  
-  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli 
progettati o previsti dal capitolato;  
-  le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Impresa si obbliga a concedere, con il solo 
rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 
di sicurezza;  
-  la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla 
direzione dei lavori, di locali, ad uso  Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, 
allacciati alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda 
delle  richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;  
-  l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno 
essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami; -  
l'esecuzione di un'opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 
capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;  
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-  la progettazione integrata esecutiva in ottemperanza alle normative vigenti per le 
destinazioni d'uso. Gli elaborati sono da consegnare in triplice copia all'Amministrazione, 
firmati da ingegnere/i od architetto/i iscritto/i al rispettivo Ordine professionale;  
-  la predisposizione delle pratiche e l'ottenimento di tutti i necessari pareri e 
autorizzazioni degli enti istituzionali preposti al controllo;  
-  la redazione dei calcoli e dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere 
strutturali, da consegnare in triplice copia all'Amministrazione, firmati da un ingegnere od 
architetto iscritto al rispettivo Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte 
del Direttore dei  Lavori non solleva l'Appaltatore, il/i Progettista/i ed il Direttore del 
cantiere,  per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle 
opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di 
calcestruzzo e sugli acciai d'armatura, per i quali i laboratori legalmente autorizzati 
rilasceranno i richiesti certificati, nonché la  presentazione di tutti i certificati e le prove 
sui materiali relative a strutture realizzate con profilati di acciaio e/o legno;  
-  la redazione dei calcoli e dei disegni dei progetti esecutivi degli impianti idrici e 
sanitari, termici, di condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da 
consegnare in triplice copia all'Amministrazione; dovranno altresì essere rilasciate 
all'Amministrazione, in osservanza del  D.M. n°37 del 22.01.2008, le varie dichiarazioni 
di conformità a regola d'arte degli impianti;  
-  l'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed i saggi che verranno 
in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi 
nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali 
stessi. Dei  campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio 
direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più 
adatti a garantirne l'autenticità;  
-  l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su 
qualsiasi struttura portante;  
-  il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli 
delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da 
eseguire;  
-  la presentazione di tutta la documentazione antincendio, nonché l'ottenimento di tutti i 
pareri positivi da parte degli Enti  preposti, in particolare dal competente Comando dei 
VV.F, ove necessario, al rilascio di autorizzazioni e certificazioni anche preventive, 
secondo la diversa destinazione d'uso  delle opere e delle strutture;  
-  il rilascio delle certificazioni prescritte dal DM n°37 del 22.01.2009, nonché tutte le 
spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto;  
-  la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei 
lavori, possano essere arrecati a  persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da 
qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il 
personale di sorveglianza e di assistenza;  
-  l'osservanza delle norme derivanti dalle  vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni 
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la 
invalidità e vecchiaia, la  tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno 
intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia 
intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad 
una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita  
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garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che 
regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta 
non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;  
-  le spese per la fornitura  di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, 
nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori;  
-  l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino 
al collaudo finale, comprendendo nel  valore assicurato anche le opere eseguite da altre 
Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata 
all'Amministrazione Appaltante;  
-  la richiesta, prima della  realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri enti eventuali) 
interessati direttamente o  indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e l'onere di 
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del  
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva 
e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;  
-  la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di 
transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori; -  la 
pulizia finale dei locali, prima della consegna definitiva dell'edificio;  
-  previo concordamento con l'Appaltatore circa le relative modalità (orari e percorsi): 
l'accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d'esecuzione, alle persone che  eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione 
Appaltante;  
-  redigere prima della consegna dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il 
Piano Operativo di Sicurezza sia delle attività direttamente da svolgersi da parte 
dell'Appaltatore, sia di quelle relative ai fornitori e subappaltatori - anche lavoratori 
autonomi - dell'Appaltatore, conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 
comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all'art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale 
piano/i complementare/i e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;  
-  consegnare sia su supporto cartaceo che informatico, i disegni di "As built" ed il piano 
di manutenzione delle opere una volta terminate, complete delle schede tecniche dei 
prodotti utilizzati;  
-  tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del 
Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della 
documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;  
-  fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:  

-  adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;  
-  le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle 
immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del 
cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo 
quanto previsto dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;  
-  le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e 
dispositivi di protezione collettiva ed individuale;  
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-  mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e 
Protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della 
sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
-  informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per 
la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento 
formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi.  

4.  Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, fisso ed invariabile, é 
compreso e compensato nei prezzi dei lavori.  

Articolo 10 - Penali  

1. Qualora l'ultimazione delle opere e forniture oggetto del presente Capitolato speciale, 
relative ad ogni singolo lotto, dovessero protrarsi oltre  i termini contrattuali verrà 
applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dell'unopermille dell'importo 
contrattuale per ogni giorno di ritardo con il limite del 10% dell’ammontare netto 
contrattuale.  

Articolo 11 - Sospensione e proroga dei termini  

1. La fornitura, la posa  in opera ed i lavori oggetto  del presente Capitolato possono 
essere sospesi solo per condizioni meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la 
regione climatica di installazione, tali da pregiudicare la perfetta realizzazione delle 
opere. I lavori dovranno immediatamente essere ripresi al cessare delle predette 
condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dei lavori, 
fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione.  
2. E' possibile da parte dell'Impresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per 
le motivazioni previste dal vigente Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006.  
3. Non è riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto 
nei punti precedenti. Per l'eventuale richiesta di proroga l'Impresa dovrà attuare quanto 
disposto dall'articolo 26 del D.M. n. 145/2000 (Capitolato generale di appalto).  

Articolo 12 - Pagamenti  

1.  Il pagamento verrà effettuato per stati di avanzamento, mediante emissione di 
certificato di pagamento quando i lavori  eseguiti, al netto del ribasso d'asta e 
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiunga una cifra pari a 
Euro 500.000,00 ;  
2.  La Direzione lavori si riserverà, a suo  insindacabile giudizio, la facoltà di procedere ad 
una parzializzazione della suddetta rata di pagamento, a condizione che l'andamento dei 
lavori rispetti pienamente i tempi previsti dal programma dei lavori.  
3.  La liquidazione dell'acconto  avrà luogo entro sessanta giorni dalla data di emissione 
del certificato di  pagamento, previa presentazione della relativa fattura; esso non 
costituirà titolo di accettazione definitiva delle lavorazioni, dei materiali, dei manufatti e 
degli elementi contabilizzati e non pregiudicherà la facoltà del Direttore dei lavori di 
rifiutare in qualunque momento le opere, i materiali, e i manufatti degli elementi non 
conformi alle prescrizioni contrattuali.  
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4.  La rata di saldo verrà corrisposta alla scadenza del periodo di garanzia.  
5.  Il pagamento è subordinato alla dimostrazione da parte  dell'impresa della regolarità 
contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del 
proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici.  
6.  Il pagamento della rata a saldo avverrà dopo che l'Impresa avrà dimostrato di avere 
corrisposto  alle Imprese sub-appaltatrici. quanto dovuto.  

Articolo 13 - Collaudo  

1.  L'Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di collaudo tecnico 
amministrativo in corso d'opera e finale, che potrà intervenire anche presso gli 
stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia.  
2.  Le operazioni di collaudo, previa acquisizione, di tutte le prove e verifiche che la 
Commissione riterrà opportune eseguire, dovranno essere effettuate ed ultimate entro 
tre mesi  dall'ultimazione dei lavori e della consegna delle opere.  

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto e subappalto  

1. L'eventuale affidamento in subappalto è subordinato all'osservanza delle disposizioni 
dettate dall'articolo 118 del D. Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge n. 39 del 28.04.2009 convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 77 del 24.06.2009 e dall’OPCM/3820 del 12.11.2009, con la 
specifica delle parti di lavori che l'impresa intende eventualmente subappaltare a terzi.  
2. Le imprese subappaltatrici dovranno essere scelte tra quelle in possesso delle 
certificazioni SOA per le specifiche categorie di lavori oggetto del subappalto.  
3.  Il subappalto dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione.  
4. L'Impresa dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno entro 
cinque giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.  
5.  Il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore 
dell'Impresa, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa 
subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, 
unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, 
previdenziale ed assistenziale dell'impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla 
stessa e relativa all'avvenuto pagamento dei lavori effettuati.  
6. L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilità 
dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione.  

Articolo 15 - Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze 
-Sanzioni  

1.  Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa 
aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende della 
categoria alla quale appartiene l'impresa stessa e negli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le realizzazioni delle 
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forniture anzidette. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale  di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località 
in cui si svolgono i lavori.  
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche 
nei rapporti con i soci.  
3.  I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle 
associazioni  stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista 
per le imprese artigiane.  
4. L'Impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, 
dell'osservanza delle norme anzidette da  parte degli eventuali  subappaltatori nei 
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 
esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò 
senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.  
5. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa  
aggiudicataria ad altre Imprese:  
a)  per la fornitura di materiali;  
b)  i contratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di 
quest'ultimo sia superiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.  
6.  In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla 
stazione appaltante  o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione 
medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato 
suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%, destinando le 
somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero 
alla sospensione del pagamento nel caso di fornitura ultimata.  
7.  Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato 
sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
siano stati integralmente adempiuti.  
8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui  sopra, l'impresa aggiudicataria 
non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.  

Articolo 16 - Responsabilità dell'Impresa  

1.  I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia 
di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.  
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la 
propria ed esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti 
della tecnica e dell'arte per garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi 
durante la sua realizzazione, per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori 
e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni 
relativa responsabilità esonerando di conseguenza tanto l'Amministrazione quanto il 
personale della stessa eventualmente preposto al controllo  
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e sorveglianza della fornitura.  
3. Nell'assumere l'appalto l'impresa  aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i 
mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di 
sicurezza e conduzione dei  lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in 
cantiere.  
4. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le 
procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o 
del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.  

Articolo 17 - Lavoro notturno e festivo  

Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di ritardi tali da 
non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei Lavori potrà ordinare la 
continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.  

Articolo 18 -Disposizioni generali relative ai prezzi - Invariabilità dei 
prezzi  

1.  I prezzi offerti in sede di gara sono fissi ed invariabili per tutta la durata di validità 
dell'offerta, fissata nel bando di gara e, quindi, non è ammesso procedere alla revisione 
dei prezzi.  
2.  Con il prezzo offerto si intendono  compensati ogni spesa principale, provvisionale ed 
accessoria, la progettazione, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, ogni 
allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, (inclusi compensi per doppi e tripli turni ed 
il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per 
eseguire le forniture e le opere secondo quanto prescritto dal presente Capitolato speciale 
di appalto, nonché le spese generali e  l'utile d'impresa, avendo preso l'Impresa piena 
conoscenza dei  luoghi, delle urbanizzazioni e di ogni condizione al contorno influente con 
la realizzazione delle opere.  

Articolo 19 - Privative e brevetti  

L'Impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante 
dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi  di fabbrica o di commercio e si 
impegna formalmente a indennizzare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi 
derivanti da controversie  riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative 
all'uso dei beni.  

Articolo 20 - Verifica delle lavorazioni  

1.  L'Amministrazione si riserva il diritto di  ispezionare presso gli stabilimenti di 
produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini 
del presente capitolato, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.  
2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle 
specifiche tecniche, I'Amministrazione può rifiutarli e l'Impresa dovrà, a sue spese, 
sostituirli od apportare tutte  Ie modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non 
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conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione, essere demolite e  nuovamente eseguite senza alcun onere 
aggiuntivo.  
3.  L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente 
rifiutare, in quanto non conformi alle specifiche tecniche del presente Capitolato Speciale 
di appalto, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente 
dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase 
dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento 
concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori 
residui a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della  impresa 
inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.  

Articolo 21 - Assicurazioni  

1. All'atto della stipula del contratto, l'Impresa è obbligata a stipulare una polizza 
assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice dai rischi di esecuzione 
da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 
per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.  
2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa al termine 
del periodo di garanzia di cui all'articolo 22 del presente Capitolato. 
 3. La somma assicurata per rischi di esecuzione dovrà essere pari all'importo del 
contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso 
terzi dovrà essere non inferiore ad € 4.500.000,00 (diconsi Euro 
Quattromilionicinquecentomila/00).  
4. L'Impresa dovrà trasmettere all'Amministrazione copia della polizza entro dieci giorni 
continuativi dalla stipula del contratto.  
5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai 
precedenti commi, l'Impresa è il solo ed  esclusivo responsabile e garantisce 
l'Amministrazione appaltante contro ricorsi  di terzi per danni patrimoniali o lesioni 
personali derivanti dall'esecuzione del contratto di appalto e fornitura da parte sua e dei 
suoi dipendenti.  

Articolo 22 - Garanzie  

1. L'Impresa garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto sono nuovi di fabbrica, 
possiedono le caratteristiche  stabilite dal progetto, dalle leggi e dai regolamenti vigenti 
in materia e corrispondono  alle specifiche tecniche riportate nel presente capitolato 
speciale di appalto.  
2.  I materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'impresa riterrà di 
propria convenienza, purché, ad  insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga 
accertata l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.  
3. Le provviste non accettate dall'Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio 
non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a 
cura e spese dell'impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa 
resta comunque totalmente  responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui 
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accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far 
valere in sede di collaudo finale.  
4.  In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della 
fornitura e la perfetta esecuzione  delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal 
presente Capitolato per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo: 
entro tale periodo l'impresa garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In caso di 
guasti o di malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire nel più breve tempo 
possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'Amministrazione 
per ripristinare il  corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per impiego di 
manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte 
nel sopra richiamato periodo di 24 mesi.  

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto  

All'Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto 
medesimo.  

Articolo 24 - Certificazioni statiche,  impiantistiche,  acustiche, schemi 
degli impianti. 

1. Le caratteristiche strutturali, impiantistiche e acustiche delle opere, come richiesto dal 
presente Capitolato speciale di appalto e dalle norme in vigore nei vari settori, dovranno 
essere garantite dall'Impresa tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto 
dell'ultimazione dei lavori. 
2. Entro cinque giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Impresa dovrà presentare 
all'Amministrazione:  
-  certificato di corretto montaggio redatto da tecnico qualificato a cura e spese 
dell'lmpresa;  
-  elaborati grafici in scala opportuna degli schemi  degli impianti elettrici, termici, idrici, 
igienico-sanitari, e dell'impianto di distribuzione del gas a valle dell'apparecchio di 
misurazione e fino agli apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata,  
-  manuale di manutenzione dell'opera.  
3. Ove l'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte 
di istituti specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni 
eseguite con oneri a carico dell'Impresa.  
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